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Una solucién integral para la gestion efectiva de proyectos y portafolios empresariales

Primavera P6 EPPM

En el panorama actual de la gestiéon de proyectos, la herramienta Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM)
emerge como una solucién esencial para enfrentar los desafios complejos y competitivos. Mas alla de ser una simple herramienta de
programacion, Primavera P6 EPPM ofrece una vision integral de los proyectos, desde la planificacion hasta la ejecucion y el
seguimiento continuo. Su importancia radica en su capacidad para optimizar recursos, gestionar cronogramas, controlar costos y
fomentar la colaboracién entre equipos. En un entorno empresarial dindamico, Primavera P6 EPPM se destaca como un aliado
estratégico que impulsa la toma de decisiones informadas, la adaptabilidad y el éxito empresarial.

Desafios Comunes en la Gestion de Proyectos y Soluciones con Primavera P6 EPPM

La gestion de proyectos presenta desafios como la complejidad de la planificacion, la asignacidn eficiente de recursos, el seguimiento
del progreso y la colaboracién efectiva. Primavera P6 EPPM aborda estos desafios proporcionando:

Y Planificacién Simplificada: Capacidades avanzadas para crear y ajustar
planes de proyecto complejos
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Optimizacion de Recursos: Visibilidad completa de la disponibilidad y
carga de recursos, facilitando la asignacion inteligente.

Seguimiento en Tiempo Real : Herramientas de seguimiento y andlisis
de desempenio para evaluar y corregir desviaciones.

Colaboracién Integrada: Facilita la comunicacién y colaboracién entre
equipos con herramientas integradas y funciones de gestién de
documentos.
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Potentes Herramientas para la Gestion Efectiva de Proyectos

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) es una herramienta de gestidon de proyectos ampliamente utilizada en
industrias como la construccion, la ingenieria, la energia, la fabricacién y otras areas donde se llevan a cabo proyectos complejos y de
gran escala. A continuacion, se describen algunas de sus caracteristicas clave:

Planificacién Avanzada Seguimiento de Costos

Facilita el seguimiento y control de los costos del proyecto en

® Primavera P6 EPPM ofrece una amplia gama de capacidades
tiempo real.

de planificacidon que permiten a los usuarios crear y gestionar
cronogramas detallados para proyectos de cualquier tamafio
y complejidad. Permite la captura de datos de costos reales y su comparacion
con el presupuesto planificado para identificar desviaciones y

- o . tomar medidas correctivas.
® Utiliza una estructura jeradrquica de desglose del trabajo (EDW)

para organizar tareas y actividades en niveles de detalle.
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Gestion de Recursos Colaboracion en Equipo

Permite la asignacién eficiente de recursos, incluidos el ® Proporciona una plataforma centralizada para la colaboracién

personal, el equipo y los materiales, a las tareas del proyecto.

Los usuarios pueden realizar un seguimiento de Ia
disponibilidad de recursos y optimizar su asignacién para

evitar sobrecargas o cuellos de botella.

CRACLE Moo N

entre equipos de proyecto dispersos geograficamente.

Permite a los miembros del equipo compartir informacién,
documentos y actualizaciones de estado del proyecto de
manera colaborativa.
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Analisis y Reporting

Y Ofrece herramientas avanzadas de analisis y generacién de
informes que permiten a los usuarios obtener insights sobre el
progreso del proyecto, identificar tendencias, y tomar
decisiones informadas.

PY Los usuarios pueden crear informes personalizados y paneles
de control para visualizar los datos relevantes del proyecto de
manera clara y concisa.

Integracién con otras herramientas

Se integra con una variedad de herramientas de software
empresarial, como sistemas ERP, herramientas de gestiéon de
documentos y software de disefio asistido por computadora
(CAD), para facilitar la interoperabilidad y la transferencia de
datos

® 1. Gestion de Proyectos

. e @® 2. Programacion Avanzada
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Incorpora funciones para identificar, evaluar y mitigar los
riesgos del proyecto.
Permite a los usuarios asignar acciones para abordar los
riesgos identificados y realizar un seguimiento de su Planicontrol
resolucién.
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Maximiza el Rendimiento de tus Proyectos

Primavera P6 EPPM ofrece beneficios significativos para las organizaciones

® Mejora de la Eficiencia: Facilita la creacién de cronogramas detallados, seguimiento de hitos y gestion de recursos, lo que resulta en una
ejecucion mas eficiente de proyectos.

@ Reduccion de Costos: Permite una gestion mas precisa de los costos del proyecto al identificar reas de exceso de gastos y minimizar los
costos indirectos asociados con retrasos

® Optimizacién de Recursos: Permite una asignacion mas efectiva de recursos humanos, equipos y materiales, evitando la subutilizacion y
optimizando la productividad.

® Toma de Decisiones Informadas: Proporciona informes detallados y paneles de control en tiempo real, lo que permite a los gerentes tomar
decisiones basadas en datos actualizados, reduciendo los riesgos y mejorando la planificacion estratégica.

® Colaboracion Mejorada: Facilita la comunicaciéon entre los miembros del equipo, lo que aumenta la cohesidn y la eficacia en la ejecucién de
proyectos.
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Integracion sin Esfuerzo y Personalizacion Flexible

Primavera P6 EPPM ofrece una sélida capacidad de integracién con diversas herramientas de software empresarial a través de API
abiertas. Esto permite una conexién sin complicaciones con sistemas de gestion de recursos empresariales (ERP), software de
contabilidad, sistemas de gestion de activos y mas.

Ademas, su flexibilidad permite adaptarse a las necesidades especificas de cada organizacion. Las capacidades de personalizaciéon
incluyen la adaptacién de campos, vistas y flujos de trabajo para reflejar los procesos y requisitos individuales de la empresa.

Primavera P6 EPPM tiene capacidades de integracién perfectas con varias otras herramientas de software cominmente utilizadas en
entornos empresariales. Algunos ejemplos de herramientas de software con las que Primavera P6 EPPM puede integrarse incluyen:

® SAP
@® Salesforce

@® Microsoft Project

"
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=

@® Microsoft Excel

@® Microsoft SharePoint

. Otras herramientas complementarias:
P6 Progress Reporter, P6 Analytics, P6
Integration APl'y Primavera Gateway.

@® Oracle Business Intelligence (BI)
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